



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

EU4Environment în Republica Moldova:

Progresul în ianuarie – august 2020, planurile pentru septembrie –
decembrie 2020 și pentru anul 2021

(Coordonatorul național și Partenerii de Implementare, pentru
ședința Comitetului Național de Implementare, 11.09.2020)

Action implemented by:





Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 1. Un proces decizional mai verde (1.1, 1.2, 1.4 - UNEP)

Progresul în 2020 (ianuarie-august)



Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

- ✓ Suportul regulat pentru organizarea/logistica **dialogului inter-ministerial privind economia verde (EV)**: ședința GL/CNI (14.02.2020); consultările (29.05.2020); elaborarea și coordonarea ToR etc;
- ✓ Academia de Administrare Publică va găzdui și desfășura un **curs introductiv privind EV**: a fost semnat **Memorandumul între MADRM și AAP** (05.06.2020); proiectul foii de parcurs pentru integrarea cursurilor de EV și ESM;
- ✓ Nominalizarea candidaților pentru participarea în **cursul de instruire** amplu privind **Economia Verde**: 12 candidați; necesitățile de instruire evaluate: iunie-iulie 2020 (UNITAR);
- ✓ **Campania de informare**: A 5-a Masă Rotundă “Economia Verde. Fabricat în Moldova” (31.01.2020); WED2020 (05.06.2020); EUSEW2020 (22-26.06.2020);

- ✓ Continuarea **dialogului inter-ministerial privind economia verde (EV)** - **ședința GI/CNI** (11.09.2020); coordonarea lucrului curent, aprobarea ToR-urilor și rapoartelor; raportarea anuală/ședință de coordonare (sfârșitul 2020 – începutul 2021);
- ✓ Traducerea, preluarea și promovarea un **curs introductiv privind EV pentru funcționari publici**: lansarea cursului on-line privind EV (octombrie 2020);
- ✓ Desfășurarea unui **webinar interactiv privind EV** pentru reprezentanții nominalizați (din toate țările EaP: noiembrie-decembrie 2020);
- ✓ **Evaluarea necesității în investiții**: domeniile prioritare identificate (discuții la ședința CNI, 11 septembrie);
- ✓ Parteneriat în cadrul **Campaniei Naționale de Săptămâna Verde Europeană 2020** cu MADRM, MAEIE și MEI, ONG-uri și proiecte UE (14.09 – 23.10.2020);



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 1. Un proces decizional mai verde (UNEP)

Planurile pentru 2021

- ✓ **Continuarea dialogului inter-ministerial** privind EV și coordonării EU4Environment: ședințele GL/CNI și activități de coordonare a implementării EU4Environment; sinergii cu EU4Climate, EU4Moldova, Regiuni-țintă UE în Moldova;
- ✓ **Cursul de EV integrat în programele existente la AAP** (elaborarea politicilor, planificare strategică etc); distribuirea cursului la alte universități;
- ✓ **Testarea/documente analitice pentru documente de politici relevante** și propuneri: analiza a cel puțin 2 politici sectoriale de către funcționarii publici intruiți în cadrul cursului detaliat de EV și abilitățile necesare obținute (ex.: Strategia de mediu, **Programul pentru promovarea economiei verzi**);
- ✓ Elaborarea **propunerilor de strategii investiționale** sau planuri de acțiuni: ca parte a actualizării a Planului de Acțiuni al Programului pentru promovarea economiei verzi pentru 2021-2023;
- ✓ **Campanie de conștientizare pentru publicul larg**: a 6-a Masă Rotundă Națională “Economia Verde. Fabricat în Moldova”, campanii naționale și globale, în sinergie cu activitatea 5.2 de comunicare;



Action funded by
the European Union

Rezultatul 1. Un proces decizional mai verde (1.3 - UNECE: SEA/EIA)

Progresul în 2020 (ianuarie-august)



Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

- ✓ **Suport legislativ** (în progres)
 - **Evaluarea legislației EIM și ESM (trimestrul 1 și 2);**
 - 2 rapoarte de evaluare finalizate și prezentate (întrunire de consultare on-line UNECE-MADRM, 03.07.2020);
 - Recomandări ale evaluării prezentate la ședința Grupului de lucru privind elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (05.08.2020);
 - ✓ Pregătirile pentru elaborarea a **două Ghiduri/Metodologii** privind (1) Controlul calității documentației ESM, (2) Controlul calității documentației EIM în context transfrontalier;
 - ✓ Inițiată comunicarea și colaborarea cu Academia de Administrare Publică (în sinergie cu activitatea 1.1.1 al UNEP (Memorandum de colaborare) pentru posibila integrare a unui **curs privind ESM** în programele existente.
- ✓ **Suport legislativ** (continuare) – **amendamente la legislație elaborate** (proiectul ToR pentru expertul local și străin, contractare) (T3, 2020 – 2021);
 - ✓ **Ghiduri** privind Controlul calității documentației EIM și ESM (T3, 2020 – T2, 2021);
 - ✓ **Instruire privind Control** calității documentației EIM și ESM (sfârșitul 2020 sau începutul 2021 tbc);
 - ✓ Elaborarea **cursului privind ESM pentru funcționarii publici** + suport în elaborarea unui curs universitar privind ESM și EIM în context transfrontalier (T4 2020-T3 2021 tbc);
 - ✓ Elaborarea **materialelor informaționale** (10-12.2020);
 - ✓ **Eveniment Regional: Atelier** virtual privind ESM și EIM în context transfrontalier pentru 6 țări (26-27 octombrie, 2020).



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 1. Un proces decizional mai verde (UNECE: SEA/EIA)

Planurile pentru 2021

- ✓ **Suport legislativ** (continuare) – **amendamente la legislație elaborate** (proiectul legii privind modificarea legislației privind EIM și ESM și legilor aferente) (pînă T3, 2021);
- ✓ **Suport legislativ pentru modificarea legislației secundare** (va fi inițiat odată cu adoptarea legii privind modificarea legilor privind EIM și ESM, în cazul adoptării în anul 2021);
- ✓ **Ghiduri** privind Controlul calității documentației EIM și ESM (în T2, 2021);
- ✓ **Instruire privind Control** calității documentației EIM și ESM (sfârșitul 2020 sau începutul 2021 tbc);
- ✓ Elaborarea **cursului privind ESM pentru funcționarii publici** + suport în elaborarea unui curs universitat privind ESM și EIM în context transfrontalier (completarea preconizată pentru T3 2021);
- ✓ Elaborarea **materialelor informaționale** (la necesitate pe parcurs 2021);
- ✓ **Eveniment de informare și conștientizare** privind ESM și EIM în context transfrontalier (II) (perioada va fi stabilită);
- ✓ **Proiect pilot** privind ESM transfrontalier sau EIM în context transfrontalier (planul, programul/proiectul vor fi stabilite);
- ✓ **Model pentru baza de date ESM**; un registru pentru procedurile existente în domeniul ESM și EIM în context transfrontalier pentru informarea și participarea publicului (perioada va fi determinată);



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 2. Economia circulară și noi oportunități de creștere (2.1, 2.2 - UNIDO)

Progresul în 2020 (ianuarie-august)



Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

- ✓ **Consultări cu Punctele Naționale de Contact** și alți beneficiari privind identificarea Partenerului Național de Implementare (NIP); elaborarea și coordonarea proiectului ToR (iulie - august 2020);
- ✓ **Lansarea tenderului pentru RECP NIP** (august-septembrie 2020);
- ✓ Prezentarea activităților UNIDO și planului de lucru în domeniul IMM la **Conferința de Lansare a Programului de ecologizare a IMM**, organizată de ODIMM (03 iunie 2020);
- ✓ **Identificarea sinergiilor cu a Programului de ecologizare a IMM** realizat de ODIMM pentru a contribui la planul de lucru comun și implementare (în sinergie cu activitățile OECD și UNEP, aprilie-iunie 2020);
- ✓ **Contractarea Partenerului Național NIP** (septembrie 2020), Raportul Incipient (decembrie 2020);
- ✓ **Întrunirea de lansare și creare a grupului de beneficiari RECP** (noiembrie 2020);
- ✓ **Instruirea a 15 experți RECP** (începând cu decembrie 2020);
- ✓ **Evaluarea RECP a 15 IMM** (începând cu 12.2020);
- ✓ **Lansarea a 2 Cluburi RECP noi** (decembrie 2020);
- ✓ Elaborarea și coordonarea **ToR pentru aplicarea metodologiei de Ecologizare a PI pentru PI și ZEL** (Fezabilitatea parcurilor eco-industriale)(09/ 2020);
- ✓ Contractarea experților pentru metodologia de EIP pentru PI și ZEL, **realizarea studiului** (10 – 12/ 2020).



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 2. Economia circulară și noi oportunități de creștere (UNIDO)

Planurile pentru 2021

- ✓ Raport **initial RECP de evaluare a 28 companii** (T1, 2021); Raport de Progres privind activitățile de instruire a personalului industrial și trainerilor cu un progress de circa 15 evaluări RECP (T2, 2021); Un Set de rapoarte tehnice de evaluare RECP (în engleză și română)(T3-4, 2021); Planuri de Acțiuni RECP aprobate de companii pentru implementare (T4, 2021);
- ✓ **Activitatea a 2 Cluburi RECP noi** (sinergia cu Regiuni-țintă UE în Moldova); Raport de Progress privind activitatea a 2 Cluburi RECP pentru IMM membri (T2, 2021); Două rapoarte de evaluare pentru 2 Cluburi RECP elaborate (T4, 2021);
- ✓ **Întrunirea grupului de beneficiari/Prima conferință națională** conceptualizată și organizată (T4, 2021);
- ✓ **Conștientizarea și cunoștințe în domeniul RECP** (conform ToR al NIP): plan de comunicare, prezența web, evenimente și materiale de informare și conștientizare (pe parcursul anului);
- ✓ Finalizarea evaluării EIP la PI și FEZ **și prezentarea recomandărilor** (T3, 2021).
- ✓ Informare privind **conceptul și instrumentele inițiativei Pieței Unice al UE al Produselor Verzi** în contextul practicilor naționale de eco-etichetare (T3, 2021).



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 2. Economia circulară și noi oportunități de creștere (2.3 – 2.6 - UNEP)

Progresul în 2020 (ianuarie-august)



Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

- ✓ Consultări cu beneficiarii naționali privind **Achizițiile Publice Durabile (SPP)** (Agenția Achiziții Publice)(procesul de angajare a experților internaționali și naționali SPP pentru evaluarea progresului din 2017 și a Expertului internațional legal e la etapa finală) și **eco-etichetarea** (MADRM și AO EcoContact (contractul semnat și începută evaluarea privind eco-etichetarea și foaia de parcurs pentru sistemul de eco-etichetare) (februarie – august 2020);
- ✓ **Contribuția la Programul de Ecologizare a IMM** (Conferința de lansare (03.06.2020), indicatorii etc);
- ✓ Consultări cu ODIMM privind asistența în domeniul **eco-inovațiilor (promovare și instruire)** (iulie – septembrie 2020);
- ✓ Inițierea suportului pentru **abordarea strategică în managementul deșeurilor** (martie – septembrie 2020) – elaborarea **Programului privind managementul deșeurilor (PMD)**;
- ✓ Finalizarea evaluării privind **eco-etichetarea și a foii de parcurs privind sistemul de eco-etichetare** (09/2020);
- ✓ Proiectul **regulamentului privind eco-etichetarea** (proiect, sf. 10/2020, consultari – pînă la 30.11.2020)
- ✓ Proiectul ghidului de elaborare a **criteriilor de eco-etichetare** pentru diferite categorii de produse (31.12.2020);
- ✓ **Evaluarea progresului** și desfășurarea webinarilor privind SPP (**TBD**);
- ✓ Proiectul Ghidului SPP pentru produse prioritare (**TBD**);
- ✓ Pregătire **infograficilor privind SPP (TBD)**;
- ✓ Desfășurarea evaluării politicilor de **eco-inovații și instruirea pentru IMM din sectoarele prioritare** (10/ 2020 – T1, 2021);
- ✓ Participarea în evenimentul de schimb de experiență **regională privind eco-inovațiile pentru IMM** (10-12/ 2020);
- ✓ Inițierea procesului de elaborare a **PMD** (ToR, partenerul local contractat (septembrie-noiembrie 2020);



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 2. Economia circulară și noi oportunități de creștere (UNEP)

Planurile pentru 2021

- ✓ Elaborarea **Regulamentului privind eco-etichetarea** (priet final – 30 iunie 2021);
- ✓ **Instruiri pentru agenți economici** și autoritățile competente privind **eco-etichetarea** (05/09/ 2021);
- ✓ Un sistem revăzut de **monitorizare a contractelor SPP și politicilor SPP; Manualul SPP și Ghidurile de achiziții actualizate** pentru produsele prioritare; Două **seminare de întărire a capacităților SPP; tendere SPP pentru produsele noi lansate** (perioada - conform ToR);
- ✓ Realizarea unei evaluări a **politicilor și instrumentelor de politici pentru eco-inovare** în sectoarele/sub-sectoarele prioritare în Moldova; Atelier național de validare (T1, 2021); Asistență tehnică pentru evaluarea a min 8 (opt) strategii de afaceri pentru IMM și identificarea modelelor de afaceri după caz, urmând pașii din Manualul UNEP privind eco-inovațiile (T 2-3, 2021);
- ✓ **Identificarea sectoarelor priortiare pentru reforma politicilor**, a instrumentelor de politici relevante și suportului necesar (ca parte a procesului de actualizare a Programului de promovare a economiei verzi pentru 2021-2023);
- ✓ Elaborarea **Programului privind managementul deșeurilor și Planului de Acțiuni** (T1-T4, 2021);



Action funded by
the European Union

Rezultatul 3. Asigurarea respectării cerințelor de mediu (OECD)

Progresul în 2020 (ianuarie-august)



Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

- ✓ Misiunea și lucrul de pregătire (proiect ToR) și continuitatea (dezvoltarea capacităților) pentru proiectul privind Programul privind **Transportul Public Curat** (CPT Programme); **Proiectul prezentat** (mesajul OECD din 31.08.2020);
- ✓ Asistența la elaborarea **auto-evaluării pentru IMM** și asistența în elaborarea matricii pentru ecologizarea IMM (martie – mai 2020);
- ✓ Evaluarea și reforma managementului **Fondului Ecologic Național**: evaluarea, ToR pentru expertul local (martie-iulie 2020); concursul pentru selectare (august);
- ✓ **Evaluarea subsidiilor pentru combustibili fosili pentru 2016-2019 pentru baza de date** OECD-IEA (Fossil-fuel subsidies database);
- ✓ Lansarea **pregătirilor pentru proiectul privind finanțarea și investițiile verzi (green bonds)** (proiectul ToR);
- ✓ Lansarea **pregătirilor pentru întărirea capacităților administrative** (consultări cu SIGMA, proiect ToR, cuprins și nota de concept) pentru Activitatea 3.4.1 și discuțiilor pentru **suportul de expert pentru Agenția de mediu** solicitat în timpul consultărilor pe țară (din Activitatea 3.4.2).

- ✓ Comentarii la **proiectul legii privind emisiile industriale** și suport pentru implementare (T 3-4, 2020);
- ✓ **Un raport de evaluare**: sistemul de asigurare a conformității/respectării legislației și sancțiunile administrative, plățile și penalitățile pentru nerespectarea legislației (T3-4, 2020);
- ✓ Elaborarea Manualului Operațional pentru **Fondul Ecologic Național** (proiect final – decembrie 2020);
- ✓ Raport analitic pe **subsidiile combustibililor fosili**, inclusiv Moldova;
- ✓ Colectarea datelor **privind taxele în energetică (TBD)**;
- ✓ Misiune de identificare **privind finanțele verzi (TBD)**;
- ✓ Raport analitic privind capacitatea administrativă în domeniul mediului și suport de expert **(TBD)**;
- ✓ **Întruniri regionale: finanțe verzi** (octombrie 2020);
 - ✓ **BAT** (noiembrie 2020);
 - ✓ **Ecologizarea IMM** (T4 2020);
 - ✓ **Respectarea legislației de mediu** (T4 2020);



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 3. Asigurarea respectării cerințelor de mediu (3.1 – 3.4 - OECD)

Planurile pentru 2021

- ✓ Propunere de a lărgi activitățile cu **transpunerea Directivei 2004/35/EC privind răspunderea pentru mediul înconjurător** (Sumarul consultărilor, 29.05.2020) (TBD);
- ✓ Suport de expert pentru aplicarea regulilor generale - **General Binding Rules** (pentru un sector specific) (TBD);
- ✓ Proiect de întărire a capacităților pentru implementarea **Programului privind Transportul Public Curat**;
- ✓ Organizarea și desfășurarea **instruirii** pe procedurile din **Manualul Operațional al FEN** (ianuarie – martie 2021);
- ✓ Evaluare detaliată a sistemului de asigurare a respectării legislației de mediu (în baza analizei CAS);
- ✓ Suport în procesul de reforme a sistemului de **sanțiuni administrative**, plăți și penalități – elaborarea legislației de compensare a daunelor;
- ✓ **Reforma subsidiilor în energetică**: asistență în pilotarea elaborării metodologiei de raportare a cheltuielilor fiscale;
- ✓ Analize de nivel național în **suportul investițiilor verzi (green bonds)**, identificarea problemelor/căilor pentru alinierea mecanismelor financiare cu reformele politice;
- ✓ **Elaborarea unie foi de parcurs pentru îmbunătățirea capacităților administrative în sectorul de mediu, pregătirea instruirilor, asigurarea unui suport de expert pentru MADRM (Agenția de mediu) și sau Ministerul Economiei și Infrastructurii (subiect pentru discuții).**



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 5. Monitoringul performanțelor de mediu (OECD) (5.3. Indicatorii Creșterii Verzi)

Progresul în 2020 (ianuarie-august)



Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

- ✓ Evaluarea **indicatorilor creșterii verzi** din baza de date al OECD pentru Republica Moldova și inițierea dialogului pentru lărgirea și actualizarea ei;
 - ✓ Propunerea **includerii ICV** în **Programul de lucrări statistice pentru 2021** și plasarea lor pe pagina BNS și paginile relevante (august - septembrie 2020);
 - ✓ **Profilul țării** (elaborat și distribuit).
- ✓ **Actualizarea indicatorilor creșterii verzi** (octombrie - decembrie 2020); plasare pe paginile din internet;
 - ✓ **Video** privind **indicatorii creșterii verzi** (regional);
 - ✓ Ediție nouă a **profilului țării cu indicatorii creșterii verzi cheie (ICV)**;
 - ✓ Lansarea **actualizării setului** actual al ICV.



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 5. Monitoringul performanțelor de mediu (OECD) (5.3. Indicatorii Creșterii Verzi)

Planurile pentru 2021

- ✓ Actualizarea **Raportului privind indicatorii creșterii verzi** (2017): majorarea, dacă e posibil, a numărului **indicatorilor creșterii verzi**, identificarea noilor indicatori, publicarea datelor online, asigurarea sinergiei cu obiectivele și țintele Moldova 2030/ODD, cu Raportul privind Starea Mediului în Moldova și cu actualizarea Programului pentru promovarea economiei verzi pentru 2021-2023, cu intergarea datelor în baza de date statistice al OECD;
- ✓ Elaborarea **ediției a treia a profilului țării** în baza ICV.



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 5: Coordonarea (Rezultatul 5.1)

Progresul în 2020 (ianuarie-august)



Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

- ✓ **Consultările virtuale cu țările EaP** (Republica Moldova - 29 mai 2020): participarea NFPs, DG NEAR, DG Environment, toți Partenerii de Implementare; Sumarul evenimentului elaborat și circulat.
- ✓ **Consultările cu NFPs pe probleme specifice** (OECD, FEN, iunie 2020);

- ✓ **Reuniunea Regionala a 2-a:**
 - ✓ **Întrunire virtuală** pe 22 septembrie 2020, evaluarea rezultatelor obținute și ajustarea planurilor de lucru, unde necesar;
 - ✓ **Întrunire în persoană** în noiembrie - decembrie 2020, în cazul eliminării restricțiilor de călătorie, posibil la Kiev, Ucraina, **sau la începutul 2021.**



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 5: Coordonarea (Rezultatul 5.1)

Planurile pentru 2021

- ✓ **Cea de a 3-a Reuniune Regionala EU4Environment (TBD)**
- ✓ Evenimente regionale conform planului de lucru în cadrul rezultatelor specifice (TBD)
- ✓ Examinarea posibilității organizării unui eveniment comun **OECD/UNECE privind indicatorii creșterii verzi**, similar cu cel din 2015, ca urmare a exprimării interesului din partea țărilor



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 5: Comunicarea (Rezultatul 5.2)

Progresul în 2020 (ianuarie-august)



Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

- ✓ Promovarea EU4Environment pe paginile naționale: MEI (Economia Verde/EU4Environment) și MADRM (EU4Environment);
- ✓ **Pagina Web** (OECD):
<http://www.oecd.org/site/eu4environment/>
- ✓ **Newsletter**, cu un număr de abonați* și distribuirea la circa 300 de adrese în rețele interne;
- ✓ **Video** "[About EU4Environment](#)" și "[About the Inaugural Assembly meeting](#)"
- ✓ Utilizarea rețelelor **sociale** (YouTube, Flickr, EU4Environment Facebook page for Moldova, existing Twitter channels);
- ✓ Banere pentru evenimente (EU4Environment, SEA);
- ✓ Participarea la **Panelul EaP privind Mediul și Schimbările climatice** (24 iunie 2020);

* *Vă puteți abona la Buletinul EU4Environment [here](#)*

- ✓ **Buletin** lunar (extinderea numărului de abonați) (la finele fiecărei luni);
- ✓ Elaborarea și lansarea **noului site** (mai interactiv) (**septembrie 2020**)
- ✓ Producerea **noilor spoturi video** (Reuniunea Regională, spoturi tematice, interviuri) (**TBD**)
- ✓ Utilizarea regulată a **rețelelor sociale** și EU4Environment Facebook în Moldova;
- ✓ Promovarea evenimentelor **naționale și internaționale** (incl. Conferința Ministerială, 22 octombrie 2020, Luxembourg, Săptămîna Verde Europeană 2020);
- ✓ Întărirea **coordonării cu alte programe** (ex., OPEN Programme, EU4Climate, EU4Business, EU4Moldova; Regiuni-țintă UE în Moldova etc.)



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Rezultatul 5: Comunicarea (Rezultatul 5.2)

Planurile pentru 2021

- ✓ **Buletin** lunar (extinderea numărului de abonați) (la finele fiecărei luni);
- ✓ Contribuția cu informații pentru **noul site** (mai interactiv);
- ✓ Producerea **noilor spoturi video** (traducere în limbile naționale);
- ✓ Utilizarea regulată a **rețelelor sociale și** EU4Environment Facebook în Moldova;
- ✓ Promovarea evenimentelor **naționale și internaționale** (incl. Ziua Mondială a Mediului, conferințe ministeriale);
- ✓ Întărirea **coordonării cu alte programe** (ex., OPEN Programme, EU4Climate, EU4Business, EU4Moldova; Regiuni-țintă UE în Moldova etc.)



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Economia verde: sectoare prioritare pentru investiții

Sectoare prioritare propuse pentru 2021-2022 (pentru discuții)

1.2: Planificarea sectorială a investițiilor și analiza comparativă a costurilor și a beneficiilor (UN Environment):

Activitatea 1.2.1: **Evaluarea necesităților de investiții în sectoarele prioritare (Q4 2020 – 2021-2022)**

- ✓ Va fi efectuată ca parte a actualizării a Planului de acțiuni a Programului pentru promovarea economiei verzi – în anul 2021 (conform planului de acțiuni pe țară și PAG 2020-2023).
- ✓ **Sectoare/domenii noi prioritare** care urmează a fi examinate/aprobate de GL/CNI, ca parte a suportului curent în cadru EU4Environment:

1. **eco-etichetarea;**
2. **eco-inovațiile;**
3. **alte domenii?**



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Reuniunea Regională EU4Environment, 22 septembrie 2020

Obiectivele și agenda ședinței

Obiectivele evenimentului și rezultatele scontate

Reuniunea Regională EU4Environment va:

- ✓ • prezenta starea actuală în implementarea Acțiunii, aranjamente de coordonare și comunicare, inclusiv impactul pandemiei Covid-19;
- ✓ • discuta planurile de lucru regionale și pe țări pentru 2020-21;
- ✓ • conveni asupra întrunirii Reuniunii Regionale în persoană – la finele 2020 – începutul 2021.

<https://www.oecd.org/environment/outreach/second-eu4environment-regional-assembly.htm>



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Săptămâna Verde Europeană 2020 în Moldova, 19-23.10.2020

Proiectul conceptului campaniei naționale

Campanie națională de informare și comunicare în domeniul mediului și conservării biodiversității consacrată Săptămânii Verzi Europene 2020 (<https://www.eugreenweek.eu/en>)

Temele de bază: conservarea biodiversității și Pactul Ecologic European pentru Moldova

- ✓ **Evenimentul de lansare** al Săptămânii Verzi Europene 2020 în Moldova (MADRM, MAEIE, MEI, **Delegația UE (Șeful Delegației), EU4Environment**, parteneri și ONG-uri (date va fi confirmată (15-19.10.2020));
- ✓ **Plasarea informației**, spoturilor și materealelor relevante EUGreenWeek 2020 pe paginile partenerilor și în rețelele de socializare (zilnic, pe parcursul săptămânii, conform unui plan coordonat);
- ✓ **Prezentarea rezultatelor proiectelor** în domeniul mediului, finanțate de UE și Statele Membre;
- ✓ **Emisiuni speciale TV și Radio privind EUGreenWeek și EUGreenDeal for Moldova;**
- ✓ **Lansarea colectării separate a deșeurilor** (hârtie, plastic, sticlă, DEEE) la **MADRM și MAEIE cu ABS recycling;**
- ✓ **Campanie de informare și conștientizare** (Asociații obștești, MADRM și partenerii) etc.



Action funded by
the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

Mulțumim pentru atenție!

<http://www.oecd.org/site/eu4environment/>

<https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/>

<http://mec.gov.md/ro/content/economia-verde>

<http://madr.gov.md/ro/node/2700>